

**Harmonogram działań SCWEW Olsztyn
w okresie trwałości projektu grantowego
lipiec – wrzesień 2023**

L.p.	Nazwa działania w okresie trwałości projektu grantowego	Termin	Osoba odpowiedzialna
1.	Działania planistyczno-organizacyjne zespołu SCWEW Olsztyn.	lipiec – sierpień 2023	Kadra SCWEW
2.	Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, w tym przeprowadzenie instruktażu i doradztwa w zakresie użytkowania wypożyczonego sprzętu.	sierpień – wrzesień 2023	Renata Kowalska – Ekspert ds. technologii wspomagających
3.	Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla dyrektorów szkół i przedszkola i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w celu zdiagnozowania potrzeb szkoły/ przedszkola w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • pracy z dziećmi/ uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami, • analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 	sierpień – wrzesień 2023	Kadra SCWEW

4.	<p>Realizacja wsparcia wynikająca z ustalonych potrzeb szkół i przedszkola, w tym zrealizowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsultacji indywidualnych i grupowych dla dyrektorów szkół i przedszkola; • konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów; • konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodziców; • rady szkoleniowej; • zajęć modelowych. 	sierpień – wrzesień 2023	Kadra SCWEW
5.	<p>Inne działania realizowane w okresie zachowania trwałości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpraca z OWiT; • współpraca z instytucjami wspierającymi SCWEW Olsztyn; • upowszechnienie informacji na stronie SCWEW Olsztyn; • spotkania organizacyjne i planistyczne kadry SCWEW • spotkania organizacyjne i planistyczne zespołu SCWEW; 	sierpień – wrzesień 2023	Zespół SCWEW
6.	Współpraca z Centrum Koordynującym	sierpień – wrzesień 2023	Lider SCWEW